



Comune di Torri di Quartesolo

Provincia di Vicenza

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net

Official Web Site : www.comune.torridiquarteso.vi.it



Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.CDTQ

PIANO DELLA PERFORMANCE

PROGETTI E OBIETTIVI 2017

Area Tecnica

Legenda: S = Obiettivo strategico
O = Obiettivo operativo

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|----|--|--|-------------------------------|--|---|-----|
| 1 | Rotatoria intersezione via Borsellino-accesso Viridea e pista ciclopedonale | Progetto strategico: miglioramento/messa in sicurezza viabilità della viabilità. Redazione progetto definitivo-esecutivo, previa approvazione di apposita convenzione urbanistica con il privato. | GRISOLIA GHIOTTO | 1. Proposta di accordo di co pianificazione <u>entro il primo trimestre</u> , 2. sottoscrizione convenzione, acquisizione progetto esecutivo e avvio lavori <u>entro luglio</u> (in modo da avere almeno la rotatoria agibile entro fine novembre). | 1. OBIETTIVO RAGGIUNTO 2. IN ATTESA PARERI AL PROGETTO DEFINITIVO DI PROVINCIA, ARPAV, CONSORZIO BRENTA E SOVRINTENDENZA. Sottoscrizione convenzione e inizio lavori che presumibilmente saranno avviati in primavera 2018 | S |
| 2 | VARIANTI URBANISTICHE E REDAZIONE 3° P.I. | Progetto strategico: valorizzazione ed uso razionale del territorio URBANISTICA Necessarie modifiche urbanistiche per: - Accordo Viridea - Valorizzazione area via Dal Ponte per scuola materna Monumento ai Caduti - Altre di pubblica utilità | GRISOLIA GHIOTTO | 1. Adozione entro il <u>primo trimestre 2017</u> 2. approvazione <u>entro luglio 2017</u> . | OBIETTIVO RAGGIUNTO | S |
| 3 | Nuovo Regolamento della Protezione Civile Comunale e rinnovo incarichi | Progetto strategico: potenziamento delle strutture e dei servizi per la sicurezza dei cittadini I nuovi regolamenti del servizio Protezione civile sono già stati esaminati in CSR e saranno sottoposti al Consiglio per l'approvazione. | GRISOLIA GOBBI | Approvazione dei regolamenti indicati a lato <u>entro settembre</u> . Nomina dei nuovi organi e conseguenti interventi organizzativi <u>entro l'anno</u> . | REGOLAMENTI DISCUSSI IN COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI E IN COMMISSIONE TERRITORIO. VERRANNO PRESENTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.11.2017 | S |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|----|--|--|-------------------------------|--|--|-----|
| 4 | Ristrutturazione Scuola Materna di Marola | <p>Progetto strategico: recupero e rilancio di struttura fondamentale per le famiglie della frazione URBANISTICA</p> <p>Progetto complesso da articolare in due fasi:</p> <p>-Prima fase: accordo di pianificazione per le trasformazioni urbanistiche delle aree interessate</p> <p>-Seconda fase: alienazione area di proprietà comunale, valorizzata nella prima fase, per reperire le risorse necessarie per ristrutturazione scuola materna ed eventualmente altre opere di pubblica utilità</p> | GRISOLIA GHIOTTO | Perfezionata la variante urbanistica, e acquisito il progetto di fattibilità, predisporre schema di convenzione con scuola materna e proposta di bando per PPP (Partenariato Pubblico privato) | <p><u>PREDISPORRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</u></p> <p>ENTRO L'ANNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisire tramite questionario le informazioni utili per il bando di gara ; - Affidare gli incarichi per le progettazioni di fattibilità tecnico economica delle tre opere - Affidare l'incarico per un supporto al RUP Entro 30 giorni dall'acquisizione dei progetti di fattibilità predisporre bando di gara . | S |
| 5 | Centro sociale Marola | <p>Progetto strategico: valorizzazione dell'associazionismo e della partecipazione</p> <p>Progettazione e sistemazione Centro Sociale di Marola sia opere interne che ritinteggiatura esterna <u>entro il 31 agosto.</u></p> | GRISOLIA GHIOTTO | Realizzazione attività indicata a lato | <p>A causa di difficoltà impreviste, emerse in fase di esecuzione, non è stato possibile ultimare la tinteggiatura entro il 31 agosto.</p> <p>Comunque in occasione della celebrazione del sessantesimo anniversario della costituzione del Gruppo Alpini Marola, il</p> | S |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|----|--------------------------------------|--|---|---|---|-----|
| | | | | | Centro Sociale era a disposizione. <u>L'obiettivo quindi si può considerare sostanzialmente raggiunto.</u> | |
| 6 | Quarto Piano degli interventi | Progetto strategico: valorizzazione ed uso razionale del territorio E' necessario per: - Definire il contributo ex art. 16 DPR 380/2001 - Svincolare un'area destinata ad ERP | GRISOLIA GHOTTO | Proposta di deliberazione entro il 30 ottobre 2017. | SI RIMANDA AL TIMING CONCORDATO CON IL CONSIGLIERE GHOTTO | S |
| 7 | Campus Acque verdi | Progetto strategico: riqualificazione e rilancio del centro storico Aggiornamento accordo "campus acque verdi" per la separazione dei comparti. <u>Entro luglio</u> sottoporre ai privati convenzione alternativa per l'avvio separato dell'attuazione. | GRISOLIA SEGRETARIO GHOTTO | Realizzazione attività indicata a lato | Cfr. piano della performance del Segretario | S |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|----|---|--|-------------------------------|--|--|-----|
| 8 | Costante aggiornamento amministrazione trasparente | Presidiare il costante aggiornamento dell'albo pretorio on line e del sito, con particolare attenzione alla sezione amministrazione trasparente. | GRISOLIA | Realizzazione attività indicata a lato. | IN FASE DI ATTUAZIONE | O |
| 9 | Piano Opere Pubbliche | LAVORI PUBBLICI Gestione e monitoraggio delle opere pubbliche in esecuzione e di quelle che saranno avviate in attuazione del programma triennale 2017-2019. Vedasi allegato. | GRISOLIA SINDACO | Attuazione, previa presentazione in Giunta, dell'attività programmata, e successive verifiche attraverso report periodici che verranno redatti con le seguenti scadenze: - <u>30 giugno</u> - <u>15 settembre</u> - 15 dicembre | MONITORAGGIO COSTANTEMENTE AGGIORNATO | O |
| 10 | Nuovo Magazzino Comunale | Sviluppo soluzione scelta dalla Giunta tra le due presentate dall'ufficio | GRISOLIA SINDACO | Acquisizione e controllo progetto di fattibilità tecnico economica (ex progetto preliminare) con consegna relazione alla Giunta entro il <u>30 giugno</u> . | PROGETTO DI FATTIBILITA' IN FASE DI ULTIMAZIONE Prossime azione : entro l'anno stabilire gli utilizzi con le associazioni interessate e confermare l'area ove ubicarlo. DA riproporre del 2018. | O |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|----|--|--|-------------------------------|--|--|-----|
| 11 | Aggiornamento Piano di Zonizzazione acustica | Elaborazione di un nuovo Piano di Zonizzazione Acustica, comprensivo del Regolamento Acustico, rispondente all'attuale normativa ed all'assetto del territorio vigente. | GRISOLIA GHIOTTO | Realizzazione attività indicata a lato e invio alla Giunta, <u>entro ottobre 2017</u> , proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. | OTTENUTA LA NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS E VINCA SEGUIRÀ, ENTRO L'ANNO, PASSAGGIO IN COMMISSIONE TERRITORIO E IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE ED APPROVAZIONE | O |
| 12 | WEB GIS (ex SIT – Sistema Informativo Territoriale) | Nel 2017 l'accesso e l'utilizzo del sistema sarà allargato agli altri uffici (tributi, anagrafe, ecc.) | GRISOLIA CASAROTTO | Realizzazione attività descritta a lato <u>entro l'anno</u> | COSTANTEMENTE IMPLEMENTATO E UTILIZZATO DALL'UFFICIO TECNICO SI RINVIA AL 2018 L'UTILIZZO ALLE ALTRE AREE | O |
| 13 | PIANO DELLE ACQUE | LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA Acquisizione Piano delle acque, strumento propedeutico alla realizzazione degli interventi sugli scoli secondari a carico del Consorzio Brenta. | GRISOLIA GHIOTTO PAVAN | Predisporre proposta di deliberazione di adozione <u>entro ottobre 2017</u> . | OTTENUTA LA NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS E VINCA SEGUIRÀ, ENTRO L'ANNO, PASSAGGIO IN COMMISSIONE TERRITORIO E IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE ED APPROVAZIONE | O |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|-----------|--------------------------------------|---|---|--|--|------------|
| 14 | ALIENAZIONI BENI COMUNALI | LAVORI PUBBLICI Approvare il Piano delle alienazioni | GRISOLIA GHOTTO | Predisporre piano alienazioni entro il primo trimestre | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |
| 15 | PROCEDURE ESPROPRIATIVE | Entro l'anno definire le questioni pendenti, definire le attività mancanti, quantificare le ulteriori risorse eventualmente occorrenti e liquidare gli indennizzi ai privati. | GRISOLIA GHOTTO SEGRETARIO | Realizzazione attività indicata a lato | IN FASE DI ULTIMAZIONE CON SUPPORTO GEOM. BUSON (Lottizzazione Lorenzi, PIAR, etc.) | O |
| 16 | AREA EX CANILE | ECOLOGIA - LAVORI PUBBLICI Convenzione per la concessione in uso gratuito dell'area alle associazioni che hanno manifestato interesse. | GRISOLIA GHOTTO | Proposta deliberazione entro il primo trimestre e sottoscrizione convenzioni entro il 30 giugno. | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|----|---|--|-------------------------------|--|--|-----|
| 17 | Ampliamento Ecocentro | I lavori sono stati affidati alla partecipata in house Soraris spa. L'Amministrazione deve approvare il progetto e verificarne la regolare esecuzione. | GRISOLIA SINDACO | Proposta per <u>approvazione progetto esecutivo entro l'anno</u> | PROGETTO PRELIMINARE E CONVENZIONE CON SORARIS APPROVATI APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ENTRO L'ANNO. | O |
| 18 | Nuove modalità di raccolta rifiuti per il 2017 | ECOLOGIA Da <u>luglio 2017</u> è prevista l'attuazione di nuove modalità di raccolta del rifiuto secco e del rifiuto umido. | GRISOLIA SINDACO | Realizzazione attività indicata a lato | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |
| 19 | Aree a parcheggio per le attività nel Parco Piramidi | URBANISTICA Inserimento nel P.I. una norma di carattere generale che consenta di chiedere un contributo straordinario a mano a mano che vengano previsti interventi edilizi sui fabbricati esistenti. | GRISOLIA GHIOTTO | Realizzazione attività indicata a lato | TEMA NON AFFRONTATO NEL 3° PI E RINVIATO AL 2018 CON IL 4° PI | O |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|-------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 20 | Orti Urbani | ECOLOGIA – LAVORI PUBBLICI Considerato il limitato numero di richieste, <u>verificare fattibilità dell'opera in altro sito</u> , a basso impatto finanziario. | GRISOLIA PAVAN | Realizzazione attività indicata a lato | ENTRO L'ANNO SI PROPORRA' UNO STUDIO DI FATTIBILITA' ALL'INTERNO DEL PARCO BADEN POWELL | O |
| 21 | Manutenzione aree verdi | Attivazione appalto per manutenzioni e gestione aree verdi | GRISOLIA GOBBI | Realizzazione attività indicata a lato entro maggio. | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |
| 1 AGG. | Accordo Procedimentale Iniziative Industriali | Approvare l'accordo procedimentale prima della Commissione VIA del 04.10.2017 | GRISOLIA SEGRETARIO SINDACO GHOTTO | Predisporre accordo procedimentale e rilasciare permesso di costruire endoprocedimentale entro il 16.10.2017 | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 2 AGG. | <i>Contenzioso Picco</i> | Seguire il ricorso al TAR e al Consiglio di stato. | GRISOLIA GHOTTO | In caso di sentenza favorevole, procedere con la predisposizione delle ordinanze di allacciamento alla fognatura comunale | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |
| 3 AGG. | <i>Bonifica ENI</i> | Il Settore ecologia dovrà farsi carico di indire la conferenza di servizio per la bonifica dell'area Tesina sud. | GRISOLIA POLI | Convocare e gestire le varie fasi della conferenza di servizio. | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |
| 4 AGG. | <i>Progettazione piazza di Torri</i> | Incaricare l'arch. Benedini di redigere un studio di fattibilità. | GRISOLIA SINDACO | Approvare lo studio di fattibilità entro ottobre 2017 | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|-------------------|---|--|---|--|--------------------------------|------------|
| 5 AGG. | <i>Ricorso al Presidente della Repubblica contro il Gassificatore del Comune di Quinto Vicentino</i> | Incaricare il prof. Calegari per seguire il ricorso in oggetto | SEGRETARIO GRISOLIA SINDACO GHOTTO | Seguire la conferenza di servizio, i rapporti con il Comune di Quinto Vicentino, con lo studio Terra e con il prof. Callegari | OBIETTIVO RAGGIUNTO | O |
| 6 AGG. | <i>Procedure per acquisizione caselli di guardia del Tesina a Torri di Quartesolo e a Marola</i> | Seguire i rapporti con il genio civile per il comodato ad uso gratuito dei due caselli di guardia. | GRISOLIA SINDACO | Entro il 31.12.2017 far predisporre certificato di idoneità statica per il casello di guardia di Torri di Quartesolo e firmare il comodato gratuito per il casello di guardia di Marola. | IN FASE DI ATTUAZIONE | O |
| 7 AGG. | <i>Regolamento utilizzo prodotti fitosanitari</i> | Predisposizione regolamento ed elaborati grafici | GRISOLIA POLI | Portare bozza regolamento in Giunta entro 31.12.2017. Seguirà passaggio in - Commissione Territorio - Consiglio Comunale per adozione ed approvazione | IN FASE DI ATTUAZIONE | O |

| N. | Progetti/Obiettivi | Descrizione | Responsabile/ Amministrat. | Indicatori | Stato attuazione | S/O |
|------------|--|---|--|--|-----------------------|-----|
| 8 AGG. | <i>Seguire azioni correlate a contributi europei</i> | <ul style="list-style-type: none"> - PIANO D'AZIONE SOLEZ - OGD TERRE VICENTINE (Organizzazione Gestione Destinazione Turistica) - GREEN TOUR - IPA RISORGIVE - POR FESR – ASSE 6 - SISUS AUTORITA' URBANA DI VICENZA - PROGRAMMA SPERIMENTALE CASA SCUOLA E CASA LAVORO | GRISOLIA SINDACO CASAROTTO GHOTTO | Seguire costantemente gli incontri e le fasi di sviluppo delle singole iniziative. | IN FASE DI ATTUAZIONE | O |
| 9 AGG. | <i>AIM Mobilità e S.V.T./Associazione Luca Coscioni – Tribunale di Vicenza</i> | Coordinamento con SVT per poter adempiere agli obblighi della sentenza. | GRISOLIA SINDACO CASAROTTO | Predisporre entro novembre una catalogazione di tutte le fermate presenti sul territorio comunale con valutazione della possibilità o meno di abbattere le barriere architettoniche presenti | IN FASE DI ATTUAZIONE | O |
| 10 AGG. | <i>Progetto preliminare AV/AC Verona Padova lotto funzionale II : attraversamento di Vicenza</i> | Predisporre osservazioni/parere di competenza nell'ambito della conferenza di Servizi Istruttoria che sarà convocata dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti. | GRISOLIA SINDACO CASAROTTO | Predisporre entro il 25 novembre le osservazioni al progetto preliminare, previo passaggio in Commissione Territorio e approvazione in Consiglio Comunale. | IN FASE DI ATTUAZIONE | O |