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PIANO DELLA PERFORMANCE  

 

PROGETTI E OBIETTIVI 2017 

 
Area Tecnica 

 

Legenda: S = Obiettivo strategico 

O = Obiettivo operativo 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

1 

Rotatoria 
intersezione via 
Borsellino-accesso 
Viridea e pista 
ciclopedonale 

Progetto strategico: 
miglioramento/messa in sicurezza 
viabilità della viabilità.  
Redazione progetto definitivo-esecutivo, 
previa approvazione di apposita 
convenzione urbanistica con il privato. 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

1. Proposta di accordo di co 
pianificazione entro il primo 
trimestre,  

2. sottoscrizione convenzione, 
acquisizione progetto 
esecutivo e avvio lavori 
entro luglio (in modo da 
avere almeno la rotatoria 
agibile entro fine novembre). 

1. OBIETTIVO RAGGIUNTO 
2. IN ATTESA PARERI AL 

PROGETTO DEFINITIVO 
DI  PROVINCIA, ARPAV, 
CONSORZIO BRENTA E  
SOVRINTENDENZA. 

Sottoscrizione convenzione 
e inizio lavori che 
presumibilmente saranno 
avviati in primavera 2018  

S 

2 
VARIANTI 
URBANISTICHE  
E REDAZIONE 3° P.I. 

Progetto strategico: valorizzazione ed 
uso razionale del territorio 
URBANISTICA  
Necessarie modifiche urbanistiche per: 

- Accordo Viridea 
- Valorizzazione area via Dal 

Ponte per scuola materna 
Monumento ai Caduti 

- Altre di pubblica utilità 
 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

1. Adozione entro il primo 
trimestre 2017  

2.  approvazione entro luglio 
2017. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

S 

3 

Nuovo Regolamento 
della Protezione 
Civile Comunale e 
rinnovo incarichi 

Progetto strategico: potenziamento 
delle strutture e dei servizi per la 
sicurezza dei cittadini  
I nuovi regolamenti del servizio 
Protezione civile sono già stati 
esaminati in CSR e saranno sottoposti 
al Consiglio per l’approvazione. 

GRISOLIA 
GOBBI 

Approvazione dei regolamenti 
indicati a lato entro settembre. 
Nomina dei nuovi organi e 
conseguenti interventi 
organizzativi entro l’anno. 

REGOLAMENTI DISCUSSI IN 
COMMISSIONE STATUTO E 

REGOLAMENTI E IN 
COMMISSIONE 

TERRITORIO. VERRANNO 
PRESENTATI NELLA SEDUTA 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 09.11.2017 

S 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

4 
Ristrutturazione 
Scuola Materna di 
Marola 

Progetto strategico: recupero e 
rilancio di struttura fondamentale per 
le famiglie della frazione 
URBANISTICA  
Progetto complesso da articolare in 
due fasi: 
-Prima fase: accordo di pianificazione 
per le trasformazioni urbanistiche delle 
aree interessate 
-Seconda fase: alienazione area di 
proprietà comunale, valorizzata nella 
prima fase, per reperire le risorse 
necessarie per ristrutturazione scuola 
materna ed eventualmente altre opere 
di pubblica utilità 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

Perfezionata la variante 
urbanistica, e acquisito il 
progetto di fattibilità, 
predisporre schema di 
convenzione con scuola materna 
e proposta di bando per PPP 
(Partenariato Pubblico privato) 

PREDISPORRE 
MANIFESTAZIONE  

DI INTERESSE 
 

ENTRO L’ANNO: 
- Acquisire tramite 

questionario le 
informazioni utili per il 
bando di gara ; 

- Affidare gli incarichi per 
le progettazioni di 
fattibilità  tecnico 
economica delle tre 
opere 

- Affidare l’incarico per un 
supporto al RUP 
Entro 30 giorni 
dall’acquisizione  dei 
progetti di fattibilità 
predisporre bando di 
gara . 

S 

5 
Centro sociale 
Marola  

Progetto strategico: valorizzazione 
dell’associazionismo e della 
partecipazione  
Progettazione e sistemazione Centro 
Sociale di Marola sia opere interne che 
ritinteggiatura esterna entro il 31 
agosto. 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

Realizzazione attività indicata 
a lato 

A causa di difficoltà 
impreviste, emerse in fase di 
esecuzione, non è stato 
possibile ultimare la 
tinteggiatura entro il 31 
agosto.  
Comunque in occasione 
della celebrazione del 
sessantesimo anniversario 
della costituzione del 
Gruppo Alpini Marola, il 

S 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

Centro Sociale era a 
disposizione. 
L’obiettivo quindi si può 
considerare sostanzialmente 
raggiunto. 

 

6 
Quarto Piano degli 
interventi 

Progetto strategico: valorizzazione ed 
uso razionale del territorio 
E’ necessario per: 

- Definire il contributo ex art. 16 
DPR 380/2001 

- Svincolare un’area destinata ad 
ERP 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

Proposta di deliberazione 
entro il 30 ottobre 2017. 

SI RIMANDA AL TIMING 
CONCORDATO CON IL 

CONSIGLIERE GHIOTTO 
S 

7 Campus Acque verdi  

Progetto strategico: riqualificazione e 
rilancio del centro storico 
Aggiornamento accordo "campus acque 
verdi" per la separazione dei comparti. 
Entro luglio sottoporre ai privati 
convenzione alternativa per l’avvio 
separato dell’attuazione. 

GRISOLIA 
SEGRETARIO 

GHIOTTO 

Realizzazione attività indicata 
a lato 

Cfr. piano della performance 
del Segretario 

S 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

8 

Costante 
aggiornamento 
amministrazione 
trasparente  

Presidiare il costante aggiornamento 
dell’albo pretorio on line e del sito, con 
particolare attenzione alla sezione 
amministrazione trasparente. 

GRISOLIA 
Realizzazione attività indicata a 
lato. 

 IN FASE DI ATTUAZIONE  O 

9 
Piano Opere 
Pubbliche  

LAVORI PUBBLICI 
Gestione e monitoraggio delle opere 
pubbliche in esecuzione e di quelle che 
saranno avviate in attuazione del 
programma triennale 2017-2019. 
Vedasi allegato. 

GRISOLIA 
SINDACO 

Attuazione, previa presentazione 
in Giunta, dell’ attività 
programmata, e successive 
verifiche attraverso report 
periodici che verranno redatti 
con le seguenti cadenze:. 
- 30 giugno  
- 15  settembre  
- 15 dicembre  

MONITORAGGIO 
COSTANTEMENTE 

AGGIORNATO 
O 

10 
Nuovo Magazzino 
Comunale  

Sviluppo soluzione scelta dalla Giunta 
tra le due presentate dall’ufficio 

GRISOLIA 
SINDACO 

Acquisizione e controllo progetto 
di fattibilità tecnico economica 
(ex progetto preliminare) con 
consegna relazione alla Giunta 
entro il 30 giugno. 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ 
IN FASE DI ULTIMAZIONE 
Prossime azione : 
entro l’anno stabilire gli 
utilizzi con le associazione 
interessate e confermare 
l’area ove ubicarlo. DA 
riproporre del 2018. 

O 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

11 

Aggiornamento 
Piano di 
Zonizzazione 
acustica 

Elaborazione di un nuovo Piano di 
Zonizzazione Acustica, comprensivo del 
Regolamento Acustico, rispondente 
all’attuale normativa ed all’assetto del 
territorio vigente. 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

Realizzazione attività indicata a 
lato e invio alla Giunta, entro 
ottobre 2017, proposta di 
deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale. 

OTTENUTA LA NON 
ASSOGGETTABILITÀ A 
VAS E VINCA SEGUIRÀ, 
ENTRO L’ANNO, 
PASSAGGIO IN 
COMMISSIONE 
TERRITORIO E IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
PER ADOZIONE ED 
APPROVAZIONE 

O 

12 
WEB GIS (ex SIT – 
Sistema Informativo 
Territoriale) 

Nel 2017 l’accesso e l’utilizzo del 
sistema sarà allargato agli altri uffici 
(tributi, anagrafe, ecc.) 
. 

GRISOLIA 
CASAROTTO 

Realizzazione attività descritta a 
lato entro l’anno 

COSTANTEMENTE 
IMPLEMENTATO E 
UTILIZZATO DALL’ UFFICIO 
TECNICO SI RINVIA AL 2018 
L’UTILIZZO ALLE  ALTRE 
AREE  

O 

13 PIANO DELLE ACQUE 

LAVORI PUBBLICI  - URBANISTICA  
Acquisizione Piano delle acque, 
strumento propedeutico alla 
realizzazione degli interventi sugli scoli 
secondari a carico del Consorzio Brenta.  
 

GRISOLIA 
GHIOTTO 
PAVAN 

Predisporre proposta di 
deliberazione di adozione entro 
ottobre 2017. 

OTTENUTA LA NON 
ASSOGGETTABILITÀ A 
VAS E VINCA SEGUIRÀ , 
ENTRO L’ANNO, 
PASSAGGIO IN 
COMMISSIONE 
TERRITORIO E IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
PER ADOZIONE ED 
APPROVAZIONE 

O 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

14 
ALIENAZIONI BENI 
COMUNALI 

LAVORI PUBBLICI 
Approvare il Piano delle alienazioni 
 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

Predisporre piano alienazioni 
entro il primo trimestre 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 

15 
PROCEDURE 
ESPROPRIATIVE 

Entro l’anno definire le questioni 
pendenti, definire le attività mancanti, 
quantificare le ulteriori risorse 
eventualmente occorrenti e liquidare gli 
indennizzi ai privati. 
 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

SEGRETARIO 

Realizzazione attività indicata a 
lato 

IN FASE DI ULTIMAZIONE 
CON SUPPORTO GEOM. 
BUSON (Lottizzazione 
Lorenzi, PIAR, etc.) 

O 

16 AREA EX CANILE 

ECOLOGIA - LAVORI PUBBLICI 
Convenzione per la concessione in uso 
gratuito dell’area alle associazioni che 
hanno manifestato interesse. 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

 

Proposta deliberazione entro il 
primo trimestre e sottoscrizione 
convenzioni entro il 30 giugno. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

17 
Ampliamento 
Ecocentro 

I lavori sono stati affidati alla 
partecipata in house Soraris spa. 
L’Amministrazione deve approvare il 
progetto e verificarne la regolare 
esecuzione. 

GRISOLIA 
SINDACO 

Proposta per approvazione 
progetto esecutivo entro l’anno 

PROGETTO  
PRELIMINARE  E 

CONVENZIONE CON 
SORARIS APPROVATI 

APPROVAZIONE 
PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA-ESECUTIVA 
ENTRO L’ANNO. 

O 

18 
Nuove modalità di 
raccolta rifiuti per il 
2017 

ECOLOGIA 
Da luglio 2017 è prevista l’attuazione di 
nuove modalità di raccolta del rifiuto 
secco e del rifiuto umido. 
 

GRISOLIA 
SINDACO 

Realizzazione attività indicata 
a lato 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 

19 
Aree a parcheggio 
per le attività nel 
Parco Piramidi 

URBANISTICA 
Inserimento nel P.I. una norma di 
carattere generale che consenta di 
chiedere un contributo straordinario a 
mano  a mano che vengano previsti 
interventi edilizi sui fabbricati esistenti. 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

Realizzazione attività indicata a 
lato 

TEMA NON AFFRONTATO 
NEL 3° PI E RINVIATO AL 
2018 CON IL 4° PI 

O 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

20 Orti Urbani 

ECOLOGIA – LAVORI PUBBLICI 
Considerato il limitato numero di 
richieste, verificare fattibilità dell’opera 
in altro sito, a basso impatto 
finanziario. 

GRISOLIA 
PAVAN  

Realizzazione attività indicata 
a lato 

ENTRO L’ANNO SI 
PROPORRA’ UNO STUDIO DI 
FATTIBILITA’ ALL’INTERNO 
DEL PARCO BADEN POWELL 

O 

21 
Manutenzione aree 
verdi 

Attivazione appalto per manutenzioni e 
gestione aree verdi  

GRISOLIA 
GOBBI 

Realizzazione attività indicata 
a lato entro maggio. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 

1  
AGG. 

Accordo 
Procedimentale 
Iniziative Industriali 

Approvare l’accordo procedimentale 
prima della Commissione VIA del 
04.10.2017  

GRISOLIA 
SEGRETARIO 

SINDACO 
GHIOTTO 

Predisporre accordo 
procedimentale e rilasciare 
permesso di costruire 
endoprocedimentale entro il 
16.10.2017 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

2  
AGG. 

Contenzioso 
Picco 

Seguire il ricorso al TAR e al Consiglio di 
stato. 

GRISOLIA 
GHIOTTO 

In caso di sentenza 
favorevole, procedere con la 
predisposizione delle 
ordinanze di allacciamento 
alla fognatura comunale 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 

3  
AGG. 

Bonifica ENI 
Il Settore ecologia dovrà farsi carico di 
indire la conferenza di servizio per la 
bonifica dell’area Tesina sud. 

GRISOLIA 
POLI 

Convocare e gestire le varie 
fasi della conferenza di 
servizio. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 

4  
AGG. 

Progettazione piazza 
di Torri 

Incaricare l’arch. Benedini di redigere 
uni studio di fattibilità.  

GRISOLIA 
SINDACO 

Approvare lo studio di 
fattibilità entro ottobre 2017 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

5  
AGG. 

Ricorso al Presidente 
della Repubblica 

contro il 
Gassificatore del 

Comune di Quinto 
Vicentino 

Incaricare il prof.  Calegari per seguire il 
ricorso in oggetto 

SEGRETARIO 
GRISOLIA 
SINDACO 
GHIOTTO 

Seguire la conferenza di 
servizio, i rapporti  con il 
Comune di Quinto Vicentino, 
con lo studio Terra  e con il 
prof. Callegari  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

O 

6  
AGG. 

Procedure per 
acquisizione caselli 

di guardia del Tesina  
a Torri di Quartesolo 

e a Marola 

Seguire i rapporti con il genio civile per il 
comodato ad uso gratuito dei due caselli 
di guardia. 

GRISOLIA 
SINDACO 

 

Entro il 31.12.2017 far 
predisporre certificato di 
idoneità statica per il casello 
di guardia di Torri di 
Quartesolo e firmare il 
comodato gratuito per il 
casello di guardia di Marola.  

IN FASE DI ATTUAZIONE O 

7 
AGG. 

Regolamento utilizzo 
prodotti fitosanitari 

Predisposizione regolamento ed 
elaborati grafici 

GRISOLIA 
POLI 

 

Portare bozza regolamento in 
Giunta entro 31.12.2017. 

Seguirà passaggio in 
 - Commissione Territorio 
- Consiglio Comunale per 

adozione ed approvazione 

IN FASE DI ATTUAZIONE O 
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N. Progetti/Obiettivi Descrizione 
Responsabile/ 

Amministrat. 
Indicatori Stato attuazione S/O 

8  
AGG. 

Seguire azioni 
correlate a contributi 

europei 

- PIANO D’AZIONE SOLEZ 
- OGD TERRE VICENTINE 

(Organizzazione Gestione 
Destinazione Turistica) 

- GREEN TOUR 
- IPA RISORGIVE 
- POR FESR – ASSE 6 - SISUS 

AUTORITA’ URBANA DI VICENZA 
- PROGRAMMA SPERIMENTALE 

CASA SCUOLA E CASA LAVORO  
 

GRISOLIA 
SINDACO 

CASAROTTO 
GHIOTTO 

 

Seguire costantemente gli 
incontri e le fasi di sviluppo 
delle singole iniziative.  

IN FASE DI ATTUAZIONE O 

9  
AGG. 

AIM Mobilità e 
S.V.T./Associazione 

Luca Coscioni – 
Tribunale di Vicenza 

Coordinamento con SVT per poter 
adempiere agli obblighi della 
sentenza. 

GRISOLIA 
SINDACO 

CASAROTTO 
 

Predisporre entro novembre 
una catalogazione di tutte le 
fermate presenti sul territorio 
comunale con valutazione 
della possibilità o meno di 
abbattere le barriere 
architettoniche  presenti  

IN FASE DI ATTUAZIONE O 

10  
AGG. 

Progetto preliminare 
AV/AC Verona 
Padova  lotto 
funzionale II : 

attraversamento di 
Vicenza 

Predisporre osservazioni/parere di 
competenza nell’ambito della 
conferenza di Servizi Istruttoria  che 
sarà convocata dal Ministero 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

GRISOLIA 
SINDACO 

CASAROTTO 
 

Predisporre entro il 25 
novembre le osservazioni al 
progetto preliminare, previo 
passaggio in Commissione 
Territorio e approvazione in 
Consiglio Comunale.  

IN FASE DI ATTUAZIONE O 

 


